

- ETAP 1 (kolor pomarańczowy): 17.03 – 03.05
- ETAP 2 (kolor niebieski): 05.05 – 14.06
- ETAP 3 (kolor zielony): 16.06 – 26.07
- ETAP 4 (kolor fioletowy): wykonawca nie ustalił jeszcze terminu wprowadzenia 4-go etapu

